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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C

ALLESTIMENTO CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 3 3

Realizzazione della viabilità del cantiere 4 2 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 2 2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 4 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 1 1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 1 1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 4 1 1

Fabbricato palestra, spogliatoi e locali di servizio

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 3 3

Applicazione esterna di pannelli isolanti controterra 1 6 8

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 1 7 9

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 20 26

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di tramezzature interne 1 15 19

Isolamenti termici e acustici

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 15 19

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati) 1 25 33

Tinteggiatura di superfici interne 1 10 12

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 10 12

Posa di pavimenti per interni in legno 1 20 26

Rivestimenti interni e controsoffitti

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 15 19

Posa in opera di copertine in marmo 1 5 5

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 10 12

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 1 15 19

Montaggio di serramenti interni 1 10 12

Montaggio di porte tagliafuoco 1 5 5

Pavimentazioni esterne

Realizzazione di marciapiedi 3 10 12

Impianti elettrico, televisivo, telefonico fotovoltaico

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 5 5

1 5 5

1 5 5
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di impianto elettrico 1 20 26

1 20 26

1 20 26

1 15 19

Realizzazione di impianto telefonico e allarme 1 10 12

1 5 5

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 1 10 12

Impianti idrico-sanitario e antincendio

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario antincendio 1 20 26

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 5 5

Impianti di condizionamento

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 10 12

1 10 12

Posa della macchina di condizionamento 1 2 2

Impianti termici

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 15 19

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 15 19

1 15 19

1 15 19

Fabbricato Ex biglietteria

Strutture in elevazione e solaio in c.a.

Realizzazione della carpenteria 2 5 5

Lavorazione e posa ferri di armatura 2 3 3

Getto in calcestruzzo 2 1 1

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di tramezzature interne 2 5 5

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati) 2 10 12

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 2 3 3

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 2 2 2

Montaggio di serramenti interni 2 2 2

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 2 2

Realizzazione di impianto elettrico 2 2 2

Impianti idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 2 2

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 1 1

Impianti termici

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 2 5 5

Sistemazioni esterne e linee di alimentazione

Linee di alimentazione esterne

Opere d'arte

Scavo a sezione obbligata 3 10 12

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 2 2
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Tabella Analitica Gantt

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato) 3 13 17

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 10 12

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 6 8

Impianti a rete

Posa di conduttura elettrica 3 17 23

Posa di conduttura idrica 3 17 23

Posa di conduttura fognaria 3 17 23

Posa di conduttura del gas 3 5 5

Esecuzione di protezioni elettriche 3 5 7

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 8 10

Allestimento per aree verdi + strade

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 7 9

Messa a dimora di piante 3 2 2

Formazione di tappeto erboso 3 3 3

Formazione di manto di usura e collegamento 3 6 8

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 4 4

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 3 2 2

Opere complementari

Posa di segnaletica verticale 3 1 1

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 1 1

Installazione biglietteria Prefabbricati

Montaggio della nuova biglietteria prefabbricata 2 2 2

Allaccio impianti bagni alle condutture preposate 2 3 3

Installazione cabina MT

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 3 3

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 3 3

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 1 1

Montaggio della nuova cabina MT prefabbricata 3 1 1

SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1 5 5

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = PALESTRA

 2) = BIGLIETTERIA

 3) = ESTERNO

 4) = CANTIERIZZAZIONE

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Fabbricato palestra, spogliatoi e locali di servizio 140 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti controterra 6 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 7 g

Massetti e sottofondi 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 20 g

Pareti divisorie, controsoffittature 15 g

Realizzazione di tramezzature interne 15 g

Isolamenti termici e acustici 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Intonaci e pitturazioni interne 90 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 25 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Pavimentazioni interne 30 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa di pavimenti per interni in legno 20 g

Rivestimenti interni e controsoffitti 30 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 15 g

Posa in opera di copertine in marmo 5 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Serramenti 20 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Montaggio di porte tagliafuoco 5 g

Pavimentazioni esterne 10 g

Realizzazione di marciapiedi 10 g

Impianti elettrico, televisivo, telefonico fotovoltaico 100 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 75 g

Realizzazione di impianto telefonico e allarme 15 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

Impianti idrico-sanitario e antincendio 65 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario antincendio20 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Impianti di condizionamento 52 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 20 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Impianti termici 60 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)15 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico45 g

Fabbricato Ex biglietteria 23 g

Strutture in elevazione e solaio in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 3 g

Getto in calcestruzzo 1 g

Pareti divisorie, controsoffittature 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Intonaci e pitturazioni interne 18 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 10 g

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 3 g

Serramenti 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di serramenti interni 2 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Impianti idrico-sanitario 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti termici 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Sistemazioni esterne e linee di alimentazione 75 g

Linee di alimentazione esterne 45 g

Opere d'arte 45 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato)13 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 g

Impianti a rete 17 g

Posa di conduttura elettrica 17 g

Posa di conduttura idrica 17 g

Posa di conduttura fognaria 17 g

Posa di conduttura del gas 5 g

Esecuzione di protezioni elettriche 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Allestimento per aree verdi + strade 19 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 g

Messa a dimora di piante 2 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Opere complementari 2 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Installazione biglietteria Prefabbricati 5 g

Montaggio della nuova biglietteria prefabbricata 2 g

Allaccio impianti bagni alle condutture preposate 3 g

Installazione cabina MT 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio della nuova cabina MT prefabbricata 1 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = PALESTRA

Z2 = BIGLIETTERIA

Z3 = ESTERNO

Z4 = CANTIERIZZAZIONE
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