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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDI LAVORO Z |gglL ggC
ALLESTIMENTO CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 3 3
Realizzazione della viabilita del cantiere 4 2 2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 2 2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 4 2 2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 1 1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 1 1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 1 1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 4 1 1
Fabbricato palestra, spogliatoi e locali di servizio

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 3 3

Applicazione esterna di pannelli isolanti controterra 1 6 8

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 1 7 9
Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 120 26
Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di tramezzature interne 1 115 19
Isolamenti termici e acustici

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 15 19
Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati) 1 25 33

Tinteggiatura di superfici interne 1 10 12
Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 10 12

Posa di pavimenti per interni in legno 1 20 26
Rivestimenti interni e controsoffitti

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 15 19

Posa in opera di copertine in marmo 1.5 5

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 10 12
Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 1 15 19

Montaggio di serramenti interni 1 10 12

Montaggio di porte tagliafuoco 1 5 5
Pavimentazioni esterne

Realizzazione di marciapiedi 3 10 12
Impianti elettrico, televisivo, telefonico fotovoltaico

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 5 5

1 5 5
1.5 5
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di impianto elettrico 1 20 26
1 20 26
1 120 26
1 15 19
Realizzazione di impianto telefonico e allarme 1 10 12
1 5 5
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 1 10 12

Impianti idrico-sanitario e antincendio
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario antincendio 1 20 26
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 5 5

Impianti di condizionamento

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 10 12
1 10 12
Posa della macchina di condizionamento 1 2 2

Impianti termici

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 15 19
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 15 19
1 115 19
1 115 19

Fabbricato Ex biglietteria

Strutture in elevazione e solaio in c.a.

Realizzazione della carpenteria 2 |5 5
Lavorazione e posa ferri di armatura 2 3 3
Getto in calcestruzzo 2 1 1

Pareti divisorie, controsoffittature
Realizzazione di tramezzature interne 2 5 5

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati) 2 110 12

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 2 13 3
Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 2 2 2

Montaggio di serramenti interni 2 2 2

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc
Realizzazione di impianto di messa a terra 2 2 2
Realizzazione di impianto elettrico 2 2 2
Impianti idrico-sanitario
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 2 2
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 1 1
Impianti termici
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 2 |5 5
Sistemazioni esterne e linee di alimentazione

Linee di alimentazione esterne

Opere d'arte
Scavo a sezione obbligata 3 10 12
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3.2 2
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Tabella Analitica Gantt

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato) 3 13 17
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 10 12
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 6 8

Impianti a rete

Posa di conduttura elettrica 3 17 23
Posa di conduttura idrica 3 17 23
Posa di conduttura fognaria 3 17 23
Posa di conduttura del gas 3 .5 5
Esecuzione di protezioni elettriche 3 5 7
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3.8 10
Allestimento per aree verdi + strade
Asportazione di strato di usura e collegamento 3.7 9
Messa a dimora di piante 3 2 2
Formazione di tappeto erboso 3.3 3
Formazione di manto di usura e collegamento 3 6 8
Montaggio di apparecchi illuminanti 3.4 4
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 3 2 2
Opere complementari
Posa di segnaletica verticale 3 1 1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 1 1
Installazione biglietteria Prefabbricati
Montaggio della nuova biglietteria prefabbricata 2 12 2
Allaccio impianti bagni alle condutture preposate 2 3 3
Installazione cabina MT
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 3 3
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3.3 3
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 1 1
Montaggio della nuova cabina MT prefabbricata 3 1 1
SMOBILIZZO CANTIERE
Smobilizzo del cantiere 1 5 5
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = PALESTRA
2) = BIGLIETTERIA
3) = ESTERNO

4) = CANTIERIZZAZIONE

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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ALLESTIMENTO CANTIERE
Realizzazons dollarecnzions o dogh accessi l cantere
Realizzazons dola vabita dl cantere
Aosimentod seni geico asistencia el cntere
Alstimento d deposi, zone pe o soccaggiodei materli s
Realizzazone i impant catico dol cantero
Roalizzazono d impiantod mossa a tora gl cantre 9
Realizzazone o impianto dio de cantere 19
Realizzazone i impiant d protazons da scarche amostr | 19 20l
Fabbricato palesta,spogliatol o locall o servizio og v v
Vespal, drenaggl, Impermeabilzzazont 10g v v
Impermeabilzzazions diparet conrotera 39 L€
Applcazione esterna i pannef fsolani conirotera [N 21 I
Reaiizzazione di vespaio areato con elemenin piastica | 79 21
Massett ¢ sottfond! 29 v
Fomazioneci massetto per paviment i 29
Paret divisore controsofitature 159 v v
Roalizzazione di tramezzatur itarne 159 21 I
Isolamenti termict ¢ acustic 159 -~ v
Appicazons esera o pannel scant su superc vet | 159 21
Intonaci e piturazioni interne 509 v
Fomazions intonac e (ndusinalzzat) 259
Titsggatura i suprte tome 10g
Pavimentazioniinterne w0g
Posadi pavmen per ntern i coramica 109
Posaci pavmeni pr ntern i legno 29
Rivestimenti ntoni o controsoftt a0g
Posa di vestiment o i coramica 159
Posain opea f coperine i mamo 59
Reaizzazions d contopareti  coiosoft 10g
Serramonti 20g
Montaggi o serament ester 159
Montagglodseramen e 109
Montaggi i port aglafuoeo 5o 21
Pavimontazioni sstome 109 v 4
Roatzzazions d marcapied! 10g 2
impiant eletrco, elevisivo,tlsfoico foovaltaico 1009 v
Realizzazione diimpianio d messa a tera 159 2 e
Reaizzazions d impianio letco 79
Roaizzazons d impianiotleoico  allame 159
Reatzzazions d impianto sore foovotaco 109
impiant irico-sanitari @ anincendio 659 v
Reaizzazions delarte di dsbuziono d impiano i | 20
Montaggiodi apparecti gienico santari s @l _E |
implant af condizionamento s2 -
Reaizzazions dele canalzzazon por ariacondzonata | 209
Posa dells maceina d condiionamento 29
impiant tormic w09
Instalazions dota conral termica por impianiotomico | 159 2 I I
Reaizzazions dela el dirbuzions ¢ teminaliper | | 45
Fabbicato Ex biglottria 29 v v
Strutture in lovazione ¢ solao n ca. s9 v v
Roatzzazons dela capentera so 25 |
Lavorazione ¢ posa e o amatura a9 2 e |
Goto n calcastrzzo [ 20
Paret divisore, controsofitature s9
Roatzzazions d ramezzaturo intomo s9
Intonaci e piturazioni interne 189
Fomazions intonac e (ndustralzzat) 109
Titsggatura i supric lome o estomo a9
sorrament 29
Montagdod serameni st 29
Montaggio i serament e 20
Impiant elotrico, tolevisivo, antintrusione, scc 29
Reatzzazons d impianio dimesa  oma 29
Reatzzazeone d impianto ltrco 29
impiant irico-sanitario 50
Reaizzazions dela e di dsvbuzions d impiano i | 29
Montaggi o apparecc gienio sanar o
impiant tormic 59 e
Reaizzazons dela e dstrbuzions o teminalipr | | 59 2 |
Sistomazioni ostorno  ineo dialimentazions 59 v v
Linos di almentazions esterne a9 - v
Opere darte 459 - v
Scavoa sezione bolgata 109 2
Getto ncacesiruzzo pora st nfondazons | 20
Posa d condutrain congomerato comentzio (@1 | 139 2 ©
Pozzeti diispezione e opere darle 109 z3)
Rinteo di scavo eseguito a macchina 59 | C
Impiantia ete 79 v v
Posa d condutira aetica g 2
Posa d conduttra drica g 2
Posa dl condutra fognaria ) 23
Posa o condutra del gas 5o )
Esecuzone i pofezion letiche 5o 2o I
Pozzat d ispeziona o opre drte 5o 2 C
Allstimento por aree verd + srads 199 v v
Asporadane ditto i sur ¢ colegamento 7o 2
Mossa a dimora di pants 29 =/
Fomaonsdilappelo rboso 39 2z
Fomazionsdi manto 1 usura o olegamerto 5o 2 c
Montagglo di apparecchi uminant 49 I
Posa di panchine, cesiii fontanelle ¢ fioriere 29 22
Opere complementar 29 v
Posa di segnalelca verticale 19 z0
Realazazioned segnalto orzzonae 19
Installazions bigieteia Profabbricat s9 v
Montaggi della nuova bigleteria prefabbricata 29 2 7 |
Alaccio mpant bagni e condutur peposate 50 2 e |
Instalazions cabina MT 1o v v
Realizzazone della carpentra por e sivture nfondazene | 3 2l
Lavoraione ¢ posa for  amatura pr o snture n fondazi | 39 ES
Goton caestuzzo poro stuture i foncazena o
Montaggo della nuova cabina MT prefabbrcata 9
SWOBILIZZO CANTIERE 59 v
Smobiizzo ge canere sa 2

LEGENDA Zons:

2

PALESTRA

22 BIGLETTERIA

z

ESTERNO

24 = CANTIERIZZAZIONE
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